
Vaugelade & Ferrand RS-2026-0914-03
Cabinet d’expertise du bâtiment

Liste de réserves
CHANTIER Îlot Cassiopée, 42 quai de la Fonderie, 44200 Nantes
RÉCEPTION 2026-09-14
VISITE FAITE PAR M. Ravel, Y. Sombath
RÉFÉRENCE RS-2026-0914-03

Le plateau et l’emplacement des réserves — Échelle 1:300 — 48.0 m × 26.0 m

Accueil
198.0 m²

Salle de réunion
270.0 m²

Plateau ouvert
510.0 m²

Locaux techniques
270.0 m²

S-01

S-02

S-03
S-04

S-05

S-06

S-07

S-08

S-09

Ce que dit chaque marque
Nuage — toute la surface qu’il entoure est sous réserve.
Cercle — un défaut localisé en un point.
Flèche — la pointe se pose sur ce qui est en cause.
Contour — un défaut qui s’étend sur une surface.
Filet — un défaut qui suit une ligne : fissure, joint ou plinthe.

Ce que dit chaque couleur
Bloquante — à lever dans les 7 jours suivant la réception
Majeure — à lever dans les 21 jours suivant la réception
Mineure — à lever dans les 30 jours suivant la réception

Chaque marque du plan reprend les mots de sa ligne dans la liste.
Le logiciel de lecture les affiche, les masque ou ne les imprime pas.
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M. Ravel, Y. Sombath
Menuiserie
S-01 — Accueil — Porte d’entrée qui frotte au sol — Majeure — à lever avant le 2026-10-05

M. Ravel, Y. Sombath
Peinture
S-02 — Accueil — Peinture coulée, cloison du fond — Mineure — à lever avant le 2026-10-14

M. Ravel, Y. Sombath
Plâtrerie
S-03 — Salle de réunion — Dalle fendue au-dessus de la table — Mineure — à lever avant le 2026-10-14

M. Ravel, Y. Sombath
Vitrerie
S-04 — Salle de réunion — Cloison vitrée rayée — Majeure — à lever avant le 2026-10-05

M. Ravel, Y. Sombath
Sols souples
S-05 — Plateau ouvert — Sol souple décollé aux joints — Majeure — à lever avant le 2026-10-05

M. Ravel, Y. Sombath
Électricité
S-06 — Plateau ouvert — Trois prises hors tension côté sud — Bloquante — à lever avant le 2026-09-21

M. Ravel, Y. Sombath
Électricité
S-07 — Plateau ouvert — Luminaire absent côté copieur — Mineure — à lever avant le 2026-10-14

M. Ravel, Y. Sombath
Plomberie
S-08 — Locaux techniques — Eau au pied de la colonne — Bloquante — à lever avant le 2026-09-21

M. Ravel, Y. Sombath
Ventilation
S-09 — Locaux techniques — Grille d’extraction non raccordée — Majeure — à lever avant le 2026-10-05

J. Morel
Ligne sud recâblée : les trois prises sont de nouveau sous tension.

M. Ravel, Y. Sombath
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Les réserves, une par ligne

N° LOCAL CE QUI A ÉTÉ RELEVÉ DEGRÉ LEVÉE AVANT LE CORPS D’ÉTAT

S-01 Accueil Porte d’entrée qui frotte au sol Majeure 2026-10-05 Menuiserie

S-02 Accueil Peinture coulée, cloison du fond Mineure 2026-10-14 Peinture

S-03 Salle de réunion Dalle fendue au-dessus de la table Mineure 2026-10-14 Plâtrerie

S-04 Salle de réunion Cloison vitrée rayée Majeure 2026-10-05 Vitrerie

S-05 Plateau ouvert Sol souple décollé aux joints Majeure 2026-10-05 Sols souples

S-06 Plateau ouvert Trois prises hors tension côté sud Bloquante 2026-09-21 Électricité

S-07 Plateau ouvert Luminaire absent côté copieur Mineure 2026-10-14 Électricité

S-08 Locaux techniques Eau au pied de la colonne Bloquante 2026-09-21 Plomberie

S-09 Locaux techniques Grille d’extraction non raccordée Majeure 2026-10-05 Ventilation

TOTAL — 9

Chaque marque du plan reprend les mots de sa ligne dans la liste.
Le logiciel de lecture les affiche, les masque ou ne les imprime pas.
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Bilan des réserves

Par degré
DEGRÉ RÉSERVES PART

Bloquante 2 22.2 %

Majeure 4 44.4 %

Mineure 3 33.3 %

TOTAL 9

Par local
LOCAL SURFACE RÉSERVES PART

Accueil 198.0 m² 2 22.2 %

Salle de réunion 270.0 m² 2 22.2 %

Plateau ouvert 510.0 m² 3 33.3 %

Locaux techniques 270.0 m² 2 22.2 %

TOTAL 1 248.0 m² 9

Par corps d’état
CORPS D’ÉTAT RÉSERVES PART

Menuiserie 1 11.1 %

Peinture 1 11.1 %

Plâtrerie 1 11.1 %

Vitrerie 1 11.1 %

Sols souples 1 11.1 %

Électricité 2 22.2 %

Plomberie 1 11.1 %

Ventilation 1 11.1 %

TOTAL 9

La dernière des dates de levée 2026-10-14
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